



УТВЕРЖДАЮ  
директор  
МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска»  
М.Л. Оксенчук  
Приказ № 170у от 01.10.2021 г.

**План – график мероприятий (дорожная карта)  
по обеспечению введения ФГОС начального/основного общего образования утвержденных приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 года №286 и №287 в МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» в 2022 году**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Основные результаты деятельности (ожидаемые продукты)	Ответственные/соисполнители
1. Организационное обеспечение введения ФГОС начального/основного общего образования				
1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС начального/основного общего образования	Октябрь 2021 г.	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОСНОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОСООО	Оксенчук М.Л., директор ОО
2.	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного переходу на новые ФГОС начального/основного общего образования	Апрель 2022 г.	Протокол общешкольного родительского собрания	Оксенчук М.Л., директор ОО Пережогина И.Н., заместитель директора по начальной школе; Дрибинская Е.А., заместители директора по УВР
3.	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Сентябрь 2022 г.	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Классные руководители 1-х классов
4.	Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Сентябрь 2022 г.	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Классные руководители 5-х классов
5.	Анализ имеющихся в МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ начального/основного общего образования в соответствии с требованиями новых ФГОС начального/основного общего образования	Декабрь 2021 года	Аналитическая записка об оценке условий МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» с учетом требований ФГОС Начального/основного общего образования	Оксенчук М.Л., директор ОО Пережогина И.Н., заместитель директора по начальной школе; Дрибинская Е.А., заместитель директора по УВР
6.	Анализ соответствия материально- технической базы МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» для реализации ООП НООи ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Январь 2022 года	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП Начального/основного общего образования, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС Начального/основного общего	Оксенчук М.Л., директор ОО Власов Ю.Г., заместитель директора по АХЧ; Дружинин Д.С., заместитель директора

			образования	
7.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС начального/основного общего образования в соответствии с Федеральным перечнем учебников	до 1 сентября 2022	Наличие утвержденного списка учебников для реализации новых ФГОС Начального/основного общего образования. Формирование ежегодной заявки на обеспечение МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Оксенчук М.Л., директор ОО Костицина Т.А., педагог-библиотекарь
8.	Изучение образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов начального/основного общего образования в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности	Декабрь 2021 – март 2022 года	Результаты анкетирования	Пережогина И.Н., заместитель директора по начальной школе; Дрибинская Е.А., заместители директора по УВР, Никитина И.М., заместитель директора по НМР, Лебедева Л.С., заместитель директора по ВР
9.	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО/ООО	Декабрь 2021 – май 2022 года	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии	Оксенчук М.Л., директор ОО
10	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО/ООО в рамках перехода на новые ФГОС начального/основного общего образования	В течение всего периода реализации ФГОС	Планы, графики	Пережогина И.Н., заместитель директора по начальной школе; Дрибинская Е.А., заместители директора по УВР, Никитина И.М., заместитель директора по НМР, Лебедева Л.С., заместитель директора по ВР
<b>2. Нормативное обеспечение введения ФГОС начального/основного общего образования</b>				
11	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС начального/основного общего образования	В течение всего периода перехода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО	Пережогина И.Н., заместитель директора по начальной школе; Дрибинская Е.А., заместители директора по УВР, Никитина И.М., заместитель директора по НМР, Лебедева Л.С., заместитель директора по ВР
12	Внесение изменений в программу развития МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска»	2022 г.	Приказ о внесении изменений в программу развития	Никитина И.М., заместитель директора по НМР
13	Внесение изменений и дополнений в Устав МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» (при необходимости)	До 01.09.2022	Устав МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска»	Оксенчук М.Л., директор ОО Никитина И.М., заместитель директора по НМР
14	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС начального/основного общего образования	Сентябрь 2021 – январь 2022 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Оксенчук М.Л., директор ОО
15	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС начального/основного общего образования должностных инструкций работников МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска»	До 01.09.2022	Должностные инструкции	Оксенчук М.Л., директор ОО Ханевичева Е.А., специалист по кадрам
16	Разработка на основе примерной основной	До 01.05.2022	Основная образовательная программа	Пережогина И.Н., заместитель директора по

	образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска», в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО		НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД	начальной школе; Лебедева Л.С., заместитель директора по ВР
17	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска», в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 01.05.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы	Дрибинская Е.А., заместители директора по УВР, Никитина И.М., заместитель директора по НМР, Лебедева Л.С., заместитель директора по ВР
18	Утверждение основных образовательных программ начального/основного общего образования, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета	До 01.09.2022	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ Начального/основного общего образования, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО	Оксенчук М.Л., директор ОО
19	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС начального/основного общего образования	До 30 мая 2022 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО	Пережогина И.Н., заместитель директора по начальной школе; Дрибинская Е.А., заместители директора по УВР
20	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов в соответствии с требованиями новых ФГОС начального/основного общего образования	До 31 августа 2022 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов	Пережогина И.Н., заместитель директора по начальной школе; Дрибинская Е.А., заместители директора по УВР, Никитина И.М., заместитель директора по НМР, Лебедева Л.С., заместитель директора по ВР
21	Утверждение списка учебников	До 1 сентября 2022 года	Утвержденный список УМК	Костицина Т.А., педагог-библиотекарь
22	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями	До 1 сентября 2022 года	Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями	Оксенчук М.Л., директор ОО
23	Внесение изменений в действующие локальные акты МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска»/ принятие новых локальных актов	До 1 сентября 2022	Приказ о внесении изменений в действующие локальные акты/приказ об утверждении новых локальных актов	Оксенчук М.Л., директор ОО
3. Методическое обеспечение введения ФГОС начального/основного общего образования				

24	Участие в проведении цикла мероприятий регионального и муниципального уровней для управленческих работников, обеспечивающих введение ФГОС начального/основного общего образования в МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска»	Сентябрь 2021 – май 2022	Участие в календаре мероприятий	Оксенчук М.Л., директор ОО Пережогина И.Н., заместитель директора по начальной школе; Дрибинская Е.А., заместители директора по УВР, Никитина И.М., заместитель директора по НМР, Лебедева Л.С., заместитель директора по ВР
25	Участие в методических онлайн-часах, посвященных вопросам введения ФГОС начального/основного общего образования регионального и муниципального уровней	Декабрь 2021 – май 2022	Участие в календаре мероприятий	Оксенчук М.Л., директор ОО Пережогина И.Н., заместитель директора по начальной школе; Дрибинская Е.А., заместители директора по УВР, Никитина И.М., заместитель директора по НМР, Лебедева Л.С., заместитель директора по ВР
26	Прохождение обучения с использованием проектных технологий для школьной команды по вопросам введения ФГОС начального/основного общего образования	Октябрь 2021 – май 2022	Удостоверения	Оксенчук М.Л., директор ОО Пережогина И.Н., заместитель директора по начальной школе; Дрибинская Е.А., заместители директора по УВР, Никитина И.М., заместитель директора по НМР, Лебедева Л.С., заместитель директора по ВР
27	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ФГОС начального/основного общего образования	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План работы научно-методического совета лицея. Планы работы кафедр.	Пережогина И.Н., заместитель директора по начальной школе; Дрибинская Е.А., заместители директора по УВР, Никитина И.М., заместитель директора по НМР, Лебедева Л.С., заместитель директора по ВР, заведующие кафедрами
28	Организация работы по психолого- педагогическому сопровождению введения ФГОС начального/основного общего образования	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План работы педагога-психолога.	Пелихова И.В., Телицына С.С., педагоги - психологи
29	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на ФГОС начального/основного общего образования и реализации ООП НОО и ООС	Ежегодно	План функционирования ВСОКО на текущий учебный год.	Оксенчук М.Л., директор ОО
4. Кадровое обеспечение введения ФГОС начального/основного общего образования				
30	Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС начального/основного общего образования	Декабрь 2021 года	Информационная справка	Пережогина И.Н., заместитель директора по начальной школе; Дрибинская Е.А., заместители директора по УВР, Никитина И.М., заместитель директора по НМР
31	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС начального/основного общего образования	Ежегодно	Результаты анкетирования	Никитина И.М., заместитель директора по НМР
32	Разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООС	Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООС.	Никитина И.М., заместитель директора по НМР, Попова А.А.

5. Информационное обеспечение введения ФГОС начального/основного общего образования				
33	Размещение на сайте МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» информационных материалов о введении ФГОС начального/основного общего образования	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» Пакет информационно-методических материалов	Пережогина И.Н., заместитель директора по начальной школе; Дрибинская Е.А., заместители директора по УВР, Рудина А.Л., программист
34	Информирование родительской общественности о переходе на обучение по новым ФГОС начального/основного общего образования	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска»	Пережогина И.Н., заместитель директора по начальной школе; Дрибинская Е.А., заместители директора по УВР, Рудина А.Л., программист
35	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС начального/основного общего образования, представление результатов	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска», Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога	Пережогина И.Н., заместитель директора по начальной школе; Дрибинская Е.А., заместители директора по УВР, Рудина А.Л., программист
36	Информирование о нормативно- правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по новым ФГОС начального/основного общего образования	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска». Результаты самообследования лицея	Пережогина И.Н., заместитель директора по начальной школе; Дрибинская Е.А., заместители директора по УВР, Никитина И.М., заместитель директора по НМР, Лебедева Л.С., заместитель директора по ВР, Дружинин Д.С., заместитель директора по безопасности
6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС начального/основного общего образования				
37	Формирование МТБ введения ФГОС начального/основного общего образования	Весь период		Власов Ю.Г., зам. директора по АХЧ, Пережогина И.Н., заместитель директора по начальной школе; Дрибинская Е.А., заместители директора по УВР, Дружинин Д.С., заместитель директора по безопасности
7. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС начального/основного общего образования				
38	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС начального/основного общего образования	Весь период		Оксенчук М.Л., директор ОО Исмаилова А.А., главный бухгалтер